

УТВЕРЖДАЮ  
(куратор)

Начальник управления образования  
администрации Ивнянского района  
(должность)

\_\_\_\_\_ / Родионова Л.А./  
(подпись) (ФИО)  
М.П.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
(председатель экспертной комиссии  
при администрации Ивнянского района)  
глава администрации Ивнянского района  
(должность)

\_\_\_\_\_ / Старченко В.А./  
(подпись) (ФИО)  
М.П.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

## Паспорт проекта

«Создание и организация работы рекреационно-образовательной зоны на территории Ивнянского района»  
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10078791

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  
(руководитель проекта)

Директор центра развития образования  
управления образования администрации  
Ивнянского района  
(должность)

\_\_\_\_\_ / Павленко О.А./  
(подпись) (ФИО)  
М.П.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

## 1. Группа управления проектом\*

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<b>Координирующий орган:</b> Управление образования администрации Ивнянского района  Телефон: 5-31-66 Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А E-mail: ivnroo@mail.ru	<b>Куратор проекта:</b> Начальник управления образования администрации Ивнянского района <b>Родионова Л.А.</b>  Телефон: 5-12-81 Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А E-mail: ivnroo@mail.ru	<b>Распоряжение главы администрации муниципального района «Ивнянский район» от «15» января 2015г. № 2-р</b>
<b>Исполнитель:</b> Управление образования администрации Ивнянского района Телефон: 5-31-66 Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А E-mail: ivnroo@mail.ru	<b>Руководитель проекта:</b> Директор районного центра развития образования <b>Павленко О.А.</b>  Телефон: 5-12-91 Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А E-mail: ylo2020@mail.ru	<b>Распоряжение главы администрации муниципального района «Ивнянский район» от «15» января 2015г. № 2-р</b>

\* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	1.1.1.6. Образование
<b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	Удовлетворенность населения качеством общего образования, 65% от опрошенных
<b>2.3. Формальное основание для открытия проекта:</b>	Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528 – пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»
<b>2.4. Инициативная заявка:</b>	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Павленко Ольга Александровна, директор районного центра развития образования управления образования администрации Ивнянского района, 309130 Белгородская область, Ивнянский район, п.Ивня, улица Ленина, 4а; 8(47243)5-12-91; ylo2020@mail.ru  Дата составления заявки: 09 декабря 2014 года  Регистрационный №: 10078791  Дата регистрации: 09 декабря 2014 года

### 3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Обеспечить развитие личности не менее 200 школьников через альтернативные формы организации обучения и воспитания к 1 июня 2016 г на территории Ивнянского района	
3.2. Способ достижения цели:	Создание на территории МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» рекреационно-образовательной зоны для проведения занятий на природе в экспериментальных классах и группах в 2015-2016 учебному году	
3.3. Результат проекта:	<b>Результат:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	На территории МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» будет создана рекреационно-образовательная зона для проведения не менее чем 20% уроков и 50% внеучебных занятий на природе в экспериментальных классах и группах в 2015-2016 учебному году	Приказ об открытии экспериментальных классов и групп
3.4. Требования к результату проекта:	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	1. Созданы и оснащены необходимым оборудованием не менее 3-х стационарных площадок для проведения занятий.	Положение
	2. Обустроено не менее 3-х учебно-развивающих площадок;	Положение
	3. Проведена PR- акция значимости проведения занятий на природе	Приказ отдела образования
4. Подготовлено не менее 30 педагогов для преподавания на природе	Приказ	
3.5. Пользователи результатом проекта:	Учителя, учащиеся общеобразовательных учреждений Ивнянского района, родители	

#### 4. Ограничения проекта

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	
Целевое бюджетное финансирование:	
– федеральный бюджет:	
– областной бюджет:	
– местный бюджет:	<b>60</b>
Внебюджетные источники финансирования:	
– средства инвестора:	
– средства хозяйствующего субъекта:	
– кредитные средства:	
– прочие (указать):	
<b>Общий бюджет проекта:</b>	<b>60</b>
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)</b>	
Дата начала проекта (план):	<b>09.12.2014</b>
Дата завершения проекта (план):	<b>31.05.2016</b>
<b>ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:</b>	
<b>Территория реализации проекта</b> (Белгородская область или наименование муниципального образования):	<b>Образовательные учреждения Ивнянского района</b>
<b>Земельный участок</b> (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона):	<b>Имеется в наличии</b>
<b>Электроснабжение</b> (наличие, мощность):	<b>Имеется в наличии</b>
<b>Водоснабжение и канализация</b> (наличие, объем):	
<b>Газоснабжение</b> (наличие, объем):	
<b>Средства связи и Интернет</b> (количество телефонных линий, пропускная способность канала):	<b>Имеется в наличии</b>

<b>Дороги</b> (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам):	
<b>Процент ставки субсидирования</b> (если имеется):	
<b>Максимально допустимая ставка по кредиту</b> (если имеется):	
<b>Иные ограничения</b> (указать):	

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование критерия</b>	<b>Показатель</b>
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение не более 3000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение не более 10 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: Создание на территории МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Курасовская СОШ», Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» рекреационно-образовательной зоны для проведения занятий на природе в экспериментальных классах и группах в 2015-2016 учебному году соответствует <b>55%</b> успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта: 1. Созданы и оснащены необходимым оборудованием не менее 3-х стационарных площадок для проведения занятий, 2. Обустроено не менее 3-х учебно-развивающих площадок; 3. Проведена PR- акция значимости проведения занятий на природе 4. Подготовлено не менее 30 педагогов для преподавания на природе соответствует <b>15%</b> успешности проекта
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА</b>	
Уровень сложности проекта	<b>Выше среднего</b>
Тип проекта	<b>социальный</b>